

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 367

DEL 06/10/2020

**OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL PRETE" PRESSO L'EX
O.N.P. (OSPEDALE NEURO PSICHIATRICO) DI VARESE IN VIA O.
ROSSI N. 9. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.**

IL RESPONSABILE DELL'UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Marco Pelizzoni

U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale Responsabile della struttura arch. Marco Pelizzoni Responsabile del procedimento: arch. Roberto Brugnoni (GP)

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 230 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, aggiornato per esigenze strutturali sopravvenute, dei lavori di rifacimento delle coperture della palazzina denominata "Casa del Prete" presso l'ex O.N.P. di via O. Rossi n. 9 a Varese, redatto dai tecnici dipendenti dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale oltre che dall'ing. Giuseppe Nicora e dall'ing. Claudio Besio, per le attività di progettazione strutturale e sicurezza dell'importo complessivo di € 87.000,00, di cui € 67.949,40 per lavori a base d'appalto ed € 19.050,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 338 del 27/06/2019 è stata indetta la procedura negoziata dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale;
- con deliberazione n. 532 del 26/09/2019 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta A & V Srl con sede legale in Favara (AG) via Edoardo de Filippo n. 9 per un importo complessivo contrattuale di € 49.379,18 oltre IVA 22% per € 10.863,43 per complessivi € 60.242,60, giusta contratto prot. n. 17497 del 17/02/2020 registro atti n. 45020 del 17/02/2020;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 27/08/2020 e che gli stessi hanno avuto inizio;

VISTA la nota presentata dalla ditta A & V Srl, del 01/09/2020 acquisita al protocollo aziendale al n. 88762 del 02/09/2020, di richiesta di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 207 comma 2 del D.L. n. 34/2020 che prevede: *"Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore"*;
- l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prescrive: *"Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della*

prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1933, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1933, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”;

ATTESO che in data 28/09/2020 – acquisita al protocollo aziendale al n. 97471 del 28/09/2020 – la ditta A & V Srl ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 0895475757 emessa da HDI Assicurazioni SpA in data 10/09/2020 di € 14.900,00 relativa all'anticipazione contrattuale in argomento;

RITENUTO pertanto di liquidare e pagare alla ditta A & V Srl con sede in via Edoardo de Filippo n. 9 a Favara (AG), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio denominato "Casa del Prete" presso l'ex ONP di Varese in via O. Rossi n. 9 di € 14.813,75 pari al 30% dell'importo contrattuale di € 49.379,18;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 14.813,75, è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 230/2019;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di liquidare e pagare alla ditta A & V Srl con sede in via Edoardo de Filippo n. 9 a Favara (AG), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio denominato "Casa del Prete" presso l'ex ONP di Varese in via O. Rossi n. 9 di € 14.813,75 pari al 30% dell'importo contrattuale di € 49.379,18;
2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 14.813,75 è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 230/2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P022

IL RESPONSABILE
UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Marco Pelizzoni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberto Brugnoli

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL PRETE" PRESSO L'EX O.N.P. (OSPEDALE NEURO PSICHIATRICO) DI VARESE IN VIA O. ROSSI N. 9. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 05/10/2020

IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Carlo Maria Iacomino)