

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 506

DEL 02/12/2022

**OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA
DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI
N.9. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE.**

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

Struttura proponente Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore f.f. della struttura ing. Marzia Molina Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina (MM/gp)

RICHIAMATA la deliberazione n. 302 del 12/05/2022 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente della Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 366 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del manto di copertura e linee vita del padiglione Biffi presso l'ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese, per un importo complessivo di € 470.000,00, di cui € 363.733,40 per lavori a base d'appalto ed € 106.266,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 735 del 07/12/2021 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara;
- con deliberazione n. 140 del 03/03/2022, successivamente rettificata con deliberazione n. 180 del 17/03/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Paonessa Srl con sede legale a Torino, Corso Unione Sovietica n. 115, per un importo complessivo contrattuale di € 287.632,60, oltre IVA 22% pari ad € 63.279,17, per complessivi € 350.911,77, giusta contratto prot. n. 52443 del 26/04/2022 - registro atti n. 6002 del 26/04/2022;
- con determinazione n. 273 del 04/07/2022 è stata liquidata e pagata alla ditta F.lli Paonessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale dei lavori, corrispondente ad € 86.289,78 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 453 del 08/11/2022 si è preso atto del 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/10/2022, sottoscritto dall'impresa senza riserve, e liquidata la 1a rata di acconto alla ditta F.lli Paonessa Srl dell'importo di € 75.365,56 (IVA 22% esclusa);

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 26/05/2022 e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

DATO ATTO che:

- con nota del 21/11/2022 la Direzione Lavori ha chiesto autorizzazione alla redazione di perizia di variante per definire alcuni aspetti di dettaglio ed apportare delle migliorie alle opere in corso;
- che le lavorazioni oggetto di variante non alterano la natura generale del contratto e rientrano nelle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, meglio precisate nella relazione del Direttore dei Lavori in data 21/11/2022;

VISTA la perizia di variante redatta in data 21/11/2022 dal Direttore dei Lavori p.i. Angelo Mecca composta dai seguenti documenti tecnico-amministrativi:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo tra appalto originario e variante;
- Relazione generale con quadro economico aggiornato;
- Elenco prezzi di perizia;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO l'atto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della perizia di variante in data 21/11/2022 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Marzia Molina;

ACCERTATO che la perizia di variante anzidetta:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto al netto della soglia di rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 15% del valore iniziale del contratto;
- non altera la natura generale del contratto e comporta una riduzione della spesa netta per lavori rispetto a quella del progetto originario, complessivamente pari a € 11.717,84;

PRESO ATTO che l'impresa F.Ili Paonessa Srl con sede legale a Torino Corso Unione Sovietica n. 115 appaltatrice dei lavori, ha accettato l'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante di che trattasi, alle condizioni precisate nell'Atto di Sottomissione e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 21/11/2022 senza riserve;

RITENUTO di prendere atto dell'autorizzazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Marzia Molina in data 21/11/2022, della perizia di variante in corso d'opera per il rifacimento del manto di copertura e linee vita del padiglione Biffi presso l'ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per una riduzione della spesa netta per lavori rispetto a quella del progetto originario pari a € 11.717,84, IVA 22% esclusa;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto dell'autorizzazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Marzia Molina in data 21/11/2022, della perizia di variante in corso d'opera per il rifacimento del manto di copertura e linee vita del padiglione Biffi presso l'ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per una riduzione della spesa netta per lavori rispetto a quella del progetto originario pari a € 11.717,84 IVA 22% esclusa;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

- Centro di Costo/Ricavo: P022

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Molina

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Responsabile proponente / Responsabile del procedimento

OGGETTO: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N.9. PRESA D'ATTO DELLA PERIZI DI VARIANTE.**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2023

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 29/11/2022

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)