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ATS dell'INSUBRIA

SEDE DI COMO

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI

PROGETTO ESECUTIVO

http://www.salvionimauri.it/
mailto:info@salvionimauri.it


ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI

COMMITTENTE: ATS DELL' INSUBRIA sede di Como.

CANTIERE: Via dei Partigiani s.n.c., Como (CO)

Merate, 31/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Cerrano Giuseppe Maria)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale Lattuada Paola )

Architetto Cerrano Giuseppe Maria
Via S. Allende 4
23807 Merate  (LC)
Tel.: 039.599043 - Fax: 039.599043
E-Mail: cerrano@architettocerrano.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

PIANO SEMINTERRATO 30 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Rimozione di pavimento in pietra 1 g

Rimozione di massetto 1 g

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 g

Perforazioni in elementi opachi 1 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Rimozione di impianti termici 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione del gas 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione per impianto termico 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 g

Realizzazione di cassonetto coibentato in aquapanel 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

PIANO SESTO-COPERTURA 31 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 g

Perforazioni in elementi opachi 1 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianti termici 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione del gas 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione per impianto termico 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Posa masselli per esterni 1 g

Ripresa di intonaci esterni 1 g

Posa in opera di soglia 1 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Impermeabilizzazione 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Contropareti per compartimentazione antincendio 1 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 1 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PIANO SEMINTERRATO

Z2 = PIANO SESTO-COPERTURA

Z3 = ZONA UNICA
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