

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

**U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO MEDICO  
DI VIA CAMPIGLI- VARESE-**

## **CRONOPROGRAMMA**

**Il Responsabile U.O.C. Tecnico/Patrimoniale:**

Arch. Marco Pelizzoni

**Il Responsabile Unico del Procedimento:**

Ing. Marzia Molina

**Il Progettista:**

geom. Gennaro Cullari

Varese, marzo 2021

settimana lavoro	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6
	Sostituzione serramenti	Produzione serramenti				

sett. 7	sett. 8	sett. 9	sett. 10	sett. 11	sett. 12
esecuzione intervento					