

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251 – Fax 0332/277.415
e-mail: ufficio_tecnico@asl.varese.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

**RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI (LINEE ACQUA CALDA, FREDDA E
RISCALDAMENTO) IN VIA OTTORINO ROSSI - VARESE**

CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile f.f. U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Damiano Daolio

Il Progettista

P.I. Luigi Mazzillo

Varese, Luglio 2021

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

FASE	PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA																															
	1^ MESE																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Lotto 1 SOSTITUZIONE LINEE RISCALDAMENTO E ACS EX CASA DEL PRETE																																
Lotto 2 NUOVE LINEE DA PADIGLIONE GOLGI A OFFICINE																																
Lotto 3 LINEA PRINCIPALE ACQUA FREDDA ONP																								*								
Lotto 4 SOSTITUZIONE LINEE RISCALDAMENTO E ACS PROTOCOLLO																																

*

dovrà essere realizzato un by-pass momentaneo, per garantire l'alimentazione delle utenze servite. Il by-pass, che **dovrà essere realizzato nella giornata di domenica**, dovrà essere realizzato creando uno stacco dall'arrivo della tubazione principale e predisponendo il successivo stacco per la nuova tubazione, inserendo una valvola per intercettazione linea